

## **Zápis ze shromáždění starostů Mikroregionu Raketnice dne 4.1.2023**

**Přítomni:** Eva Karásková (Hostěnice), Tomáš Šenkyřík (Velatice), Milan Blahák (Kovalovice), Tereza Jiráčková (Pozořice), Ing. Petr Blahák (Sivice), Pavel Šťastný (Tvarožná), Aleš Jílek (Viničné Šumice)

Jako hosté: Ing. Rudolf Staněk (manažer DSO Šlapanicko), Mgr. Michal Klaška (předseda DSO Šlapanicko), MVDr. Radek Růžička (místostarosta Šlapanic)

**Stálí ověřovatelé zápisu:** Milan Blahák, Aleš Jílek

### **Program:**

1. Projekt cyklostezky na Pozořicku – Pozořicko I.
2. Projekt cyklostezky na Pozořicku – Pozořicko II.
3. Různé

Schůzka byla svolána na základě podnětu Ing. Staňka, který administruje projekt DSO Šlapanicka – „Cyklostezky na Pozořicku – Pozořicko I. a Pozořicko II.

### **1) Projekt cyklostezky na Pozořicku – Pozořicko I.**

Byl představen stav projektu.

- Aktuální stav přeložky optických kabelů.
  - a) Dokončují se návrhy smluv o přeložce mezi DSO a firmami Optiline a Sitel (řeší přes právní kancelář)
  - b) Dokončují se návrhy smluv o věcném břemeni mezi vlastníky pozemků, DSO a firmami Optiline a Sitel. Jedná se o cca 10 pozemků, cca 18 vlastníků.
  - c) Je potřeba smlouvy podepsat s vlastníky + nechat ověřit. To je nutné zařídit (starosta Tvarožné) do pol. února tak, aby se mohlo ve stavbě pokračovat. Termín ukončení stavby je dle uzavřené SoD 30.4.2023, konečný termín akce je dle Výzvy 30.6.2023 (to musí být vše již vyfakturováno, předány dokumenty k předávacímu řízení, apod.)
  - d) Je potřeba se domluvit na výši náhrady za věcné břemeno.
- Domluva ohledně žádosti o platbu (z dotace) za I. etapu.

Rada DSO odsouhlasila, je ale potřeba dohoda starostů, kterých se případné dofinancování týká. Žádost o platbu za I. etapu umožní splatit polovinu úvěru (úroky jsou cca 1 700 000,- Kč).

Po diskusi bylo dohodnuto:

- 1) Výše úhrady za věcné břemeno bude s vlastníky pozemků vyjednávána v rozmezí 1000,- - 5000,- Kč.
- 2) Je potřeba zajistit podpisy na Smlouvách (vč. ověření) nejpozději do poloviny února, R. Staněk dodá vzor Smlouvy + GP starostovy z Tvarožné, který zapracuje na tom, aby měl podpisy do poloviny února.
- 3) Bude požádáno o platbu za I. etapu cyklostezek. Žádost o platbu první etapy zajistí značnou úsporu a nepředstavuje vyšší riziko ve vztahu ke krácení dotace.

Usnesení č.1/2023:

**Shromáždění starostů schvaluje výši náhrady za věcné břemeno mezi vlastníky pozemků, DSO Šlapanicko a firmami Optiline a Sitel 1000,- Kč – 5000,- Kč jednorázově.**

Pro: 7            Proti: 0            Zdržel se: 0

*Usnesení č. 1/2023 bylo přijato.*

Usnesení č.2/2023:

**Shromáždění starostů souhlasí s podáním žádosti o proplacení I. etapy stavby cyklostezek.**

Pro: 7            Proti: 0            Zdržel se: 0

*Usnesení č. 2/2023 bylo přijato.*

## **2) Projekt cyklostezky na Pozořicku – Pozořicko I.**

Byl představen stav projektu.

- Máme pravomocné územní rozhodnutí na II. etapu
- Do poloviny ledna by měly být k dispozici konečné délky cyklostezek a odhad nákladů
- Výzva z ITI Brno bude pravděpodobně vypsána v dubnu 2023

Je potřeba podepsat smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků (co nejdříve, nejpozději do dubna 2023).

Ruda Staňek pošle všem dotčeným obcím vzor Smlouvy.

Pan Jebavý na základě domluvy s R. Staňkem zašle dotčeným obcím seznamy vlastníků pozemků pod cyklostezkami.

Bylo diskutováno o studii proveditelnosti, která je povinnou součástí žádosti o dotaci. Zda ji zadat před schválením žádosti nebo až poté.

Bylo dohodnuto:

- 1) Studie proveditelnosti bude zadána co nejdříve, abychom byli připraveni včas na vypsání výzvy z ITI. Odhadované náklady na studii jsou 200 000,- Kč

Usnesení č.3/2023:

**Shromáždění starostů souhlasí se zadáním studie proveditelnosti cyklostezky na Pozořicku – Pozořicko II. před schválením žádosti o dotaci.**

Pro: 7            Proti: 0            Zdržel se: 0

*Usnesení č. 3/2023 bylo přijato.*

## **3) Různé**

Diskuse se týkala části cyklostezky v Sivicích, která nebude realizována z projektu. Dále bylo diskutována možnost podat žádost o dotaci za DSO Šlapanicko.

Zapsala: Mgr. Eva Karásková

Ověřili: .....